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Den Lebensnerv von Swisscom schiitzen und fiir die Zukunft fit
machen — ein iiberaus erfolgreiches Grossprojekt

Herr Isenschmid, wie kam es zu dem
Projekt ZoDaNet?

Marcel Isenschmid: Der Ausloser war ein
Audit-Befund im Jahr 2002. Im Zentrum stan-
den die sich aus der IT-Situation heraus erge-
benden moglichen Risiken fiir den Konzern.
Man muss wissen: Swisscom befand sich
damals in der Uberfiihrung zu einer Holding-
struktur. Neben einem neuen Netzwerkgefu-
ge wurden in diesem Befund auch weiterfiih-
rende Sicherheitselemente gefordert.

Kam dieser Befund fiir Sie iiberraschend?
Nein, wir wussten genau um die Vor- und
Nachteile unseres internen IT-Netzwerkes
und damit auch um die Chancen einer Weiter-
entwicklung. Mit dem Befund galt es, das aus der
Historie gewachsene flache Netzwerk gemass den
juristischen Einheiten und sicherheitsrelevanten
Aspekten neu zu strukturieren und zum Schutz
des Konzerns mit zukunftsweisenden Technologien
aufzurusten. Die vielfaltigen Angriffsmuster mit
einer schnellen Ausbreitung von Storungen liegen
heute im Minuten- und morgen sogar im Sekun-
denbereich. Diese Tatsache erfordert effiziente
Abwehrmechanismen mit friihzeitiger, proaktiver
Einflussnahme. Bei Day-Zero-Angriffen sind reak-
tive Losungsansatze nicht wirksam. Mit Bildung der
in der Informatikstrategie verankerten Integra-
tionsbereiche (u.a. Group IT Network, Group
Workplace, Group IT Security, ...) war die Basis fur
den Start des Projektes ZoDaNet gegeben.

Was bedeutet das Kiirzel «ZoDaNet»?
ZoDaNet ist ein Programmname und steht fur
«Zonenkonzept Datennetze». Dabei geht es um

die Uberfiihrung vom damaligen Netzwerk in ein
modernes, zukunftsgerichtetes Group IT Network.

Konnen Sie den Inhalt des Projektvorhabens
kurz umreissen?

ZoDaNet hat zur Behandlung des Audit-Befundes
und zur Sicherstellung der IT-Revisionsfahigkeit ein
umfassendes Massnahmenpaket innert vier Jahren
erfolgreich umgesetzt. Das Massnahmenpaket
zielte auf Netzwerk, Clients, Mission Critical Ser-
vers sowie auf Netzwerkubergange im Allgemeinen
und solche zum Internet im Speziellen.

Heute verfiigen sowohl das interne Netzwerk fur
Mitarbeiter an allen Standorten wie auch alle Mit-
arbeiterarbeitsplatze tber einen durchgehenden
Grundschutz, welcher sicherheitstechnisch mit
Massnahmen der Mission Critical Server Systeme
und den Internetiibergangen verkniipft ist. Gerade
diese durchgangige Verkniipfung stellt im aktiven
Risikomanagement ein wesentliches Mehr gegenii-
ber der Summe der Einzelmassnahmen dar. Jeder
Bereich und jede Anwendung ist vom Rechenzent-
rum Uber das Netzwerk bis zum Arbeitsplatz vor
aktuellen Gefahren geschutzt. Die Schutzmecha-
nismen sind gleichzeitig mit zukunftsweisenden
Technologien realisiert und damit gegen kiinftige



Gefahren ausbaubar — ein weit reichender Ansatz
fur die Absicherung von IT-Infrastrukturen.

Konnen Sie einige technische Highlights aus dem

Projekt nennen?

Beispielhaft mochte ich hier kurz folgende Kerne-

lemente auffuihren:

» Starke Authentisierung der Mitarbeiterarbeits-
platze mit konzernweiter Zertifikatsabstutzung

o Der produktive Netzwerkzugang bedingt eine
erfolgreiche Authentisierung sowie die Erfullung
aktueller Sicherheitslevels, wie zum Beispiel
aktuelle und aktive Virenabwehr sowie aktuelle
und aktivierte Desktop-Firewalls

« Bei Quarantane-Funktionalitaten werden man-
gelnde Sicherheitslevels automatisiert nachge
pflegt

» Bei der Nutzung von Internetdiensten werden
Mitarbeiter aktiv vor Gefahren geschiitzt und
verstandlich informiert (gefalschte Zertifikate,
Malicious Code, Content Inspection etc.)
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Das Projekt ZoDaNet im Uberblick

Auftraggeber: Swisscom AG
Projektdauer: Anfang 2004 bis Ende 2007
Projektbudget: Zweistelliger Millionenbetrag (in CHF)

Projektumfang in Zahlen: Neues IT-Netzwerk fiir 355 Swisscom-Standorte und
zwei Rechenzentren in der Schweiz aufbauen « 30000 Endgerdte dem neuen
Netzwerk zufiihren, davon 20°000 Clientsysteme « 20 Mission Critical Systeme
in den Rechenzentren neuen Sicherheitsszonen zufiihren.

Personeller Umfang: 200 IT-Spezialisten, insgesamt 560 Personen involviert.

Grosste Herausforderung: Samtliche Migrationsaktivitaten ohne Betriebsun-
terbrechungen durchfiihren.

Begleitung durch Project Competence: Setup & Initialisierung « Reporting-
struktur aufbauen « Fiihrungsmethodik von Project Competence einfiihren e
TimeWinner Fuhrungssystem einfiihren « Ziele genau und widerspruchsfrei
definieren bis auf Teilprojektebene « Effizientes Risk Management aufbauen e
Teilnahme und Begleitung aller Projektleiter-Meetings...

» Mandantenfahigkeit der Massnahmen mit juristi-
scher Risikoautonomie

» Prozesse, Richtlinien sowie Organe zur Pflege
und Weiterentwicklung der erreichten Errungen-
schaft

Was bedeutet das Vorhaben in Zahlen?

Wir haben tber 30000 Gerate einem neuen Netz-
werk zugeordnet, das Netzwerk fur 355 Standorte
sowie zwei Rechenzentrenanbindungen neu aufge-
baut und circa 20 Mission Critical Systeme in den
Rechenzentren neuen Sicherheitszonen zugefiihrt.
Je nach Phase waren Uber 200 IT-Spezialisten koor-
diniert im Einsatz sowie gesamthaft 560 Personen
im Projekt involviert.

In welchem zeitlichen Rahmen wurde das Vorha-
ben realisiert?

Das Programm war in zwei Phasen mit gesamthaft

acht Projekten von 2004 bis Ende 2007 unterwegs.

Was waren die grossen Herausforderungen in
dem Programm ?

Eine besondere Herausforderung neben den
Ublichen Anspriichen (glinstiger, schneller, bes-
ser) war die Rahmenbedingung, dass samtliche
Migrationsaktivitaten so zu erfolgen hatten, dass
keinerlei Betriebsunterbriiche im Unternehmen in
Kauf genommen werden mussten. Das hat uns zum
Beispiel bei den eigentlichen Rollout-Phasen, d.h.
den Umstellungen an den Standorten selbst, schon
einige Nachte und Nerven gekostet. Zudem hat
ZoDaNet als konzernweites Vorhaben alle Swiss-
com-Gruppengesellschaften betroffen. Da haben
Sie es naturlich mit unterschiedlichen Kulturen,
Geschichten und Menschen zu tun. In diesem Sinne
musste verschiedenen Reaktionen mit unzahligen
Sitzungen, Diskussionen und Verhandlungen fein-
fuhlig und doch zielfuihrend begegnet werden.

Haben Sie die zeitlichen, inhaltlichen und finan-
ziellen Vorgaben erreicht?

Ja. Wir haben in der geplanten Zeit und unter dem
Budget abgeschlossen. Gleichzeitig konnte der Au-
dit-Befund abschliessend behandelt werden. Kurz
gesagt: Alle Ziele erreicht!



Ich denke, wir haben mit unseren konzernweiten
Massnahmen intern eine technologische Situation
erreicht, die nicht nur Kunden und Technologie-
firmen, sondern auch unsere Konkurrenten oder
andere Konzerne mit grosser Anerkennung wahr-
nehmen.

Was waren lhrer Meinung nach die wichtigsten
Erfolgsfaktoren?

Die sehr zuverlassigen, engagierten und moti-
vierten Mitarbeiter, die jederzeit bereit waren,
zusatzlichen Aufwand zu leisten. Dariiber hinaus
wurde vor vier Jahren ein Grundlagenkonzept
geschrieben, das lber all die Jahre Bestand hatte
und heute immer noch wegweisende Giiltigkeit
hat. Dann die hohe Management Attention auf
allen Ebenen mit einer klar geregelten finanziellen
Situation. So musste ich mir zum Beispiel nie mehr
um das einmal gesprochene Projektbudget Sorgen
machen. Des weiteren sind die klar formulierten
Vertragsgrundlagen, ein professionelles Projekt-
management und die immer wieder umgesetzten
Qualitatssicherungsmassnahmen zu nennen.

Das Projekt wurde aktiv von Project Compe-
tence begleitet. Wie sind Sie auf das Unterneh-
men gestossen?

Aufgrund einer personlichen Empfehlung. Wir
hatten zu Beginn unseres Vorhabens einige Start-
schwierigkeiten und realisierten relativ rasch, dass
das ganze Projekt professioneller aufgesetzt und
breiter abgestiitzt werden musste. So ein kom-
plexes und umfangreiches Vorhaben kann nicht
mal so nebenbei realisiert werden, sondern bedarf
einer kompetenten und ausreichend dotierten
Besetzung. Project Competence war sofort ein-
setzbar, brachte grosse Kompetenz mit und konnte
sich in kurzer Zeit mit Systematik einen Uberblick
verschaffen. Diese positiven Eigenschaften flihrten
zu einer raschen und soliden Vertrauensbasis.

Welche konkreten Massnahmen wurden zuerst
mit Project Competence eingeleitet?

Anfangs haben wir uns auf das Setup des Projektes
konzentriert. Mit einem intelligenten, durch-
dachten Setup konnen sehr viel Zeit und Aufwand
eingespart werden. Wir haben gemeinsam die
gesamte Reportingstruktur verfeinert und ein-
heitlich aufgesetzt sowie die Flihrungsmethodik
von Project Competence im Team verankert,
Uberschaubare Bereiche im Projektflihrungssystem
TimeWinner geschaffen, die Ziele genau definiert
und schriftlich bis auf Teilprojektebene festge-
halten. Ein effizientes Risk Management und eine
fortwahrende Prifung auf widerspruchsfreie Mass-
nahmen haben ein proaktives Handeln erst moglich
gemacht. Konkret war Project Competence ab
diesem Zeitpunkt auch immer bei den Projektlei-
ter-Meetings dabei.

Sie haben das Fiihrungssystem TimeWinner
erwahnt. Wie viele Leute haben mit dem Soft-
waresystem gearbeitet?

Alle Projektleiter, der Programmleiter und natiir-
lich das Programm-Office. Insgesamt 10 Personen.

Was wiirden Sie bzgl. des Fiihrungssystems
TimeWinner besonders hervorheben?

Die einwandfreie Systematik sowie die Historisie-
rung. Von der ersten Minute an war das Projekt so
gut organisiert, dass wir zum Beispiel bestimmte
Sachverhalte oder Change Requests liickenlos
belegen oder nachvollziehen konnten. So waren
wir jederzeit kompetent auskunftsfahig. Auch
die Pendenzenlisten in TimeWinner erlaubten ein
sofortiges Auffinden aller Aufgaben mit aktuellen
Informationen. Das schafft natirlich intern wie
auch extern grosses Vertrauen — und Zeit fir
Wesentliches.

Wie bewerten Sie die Reportingfunktionen von
TimeWinner?

Die Reportings waren vor allem fiir mich als
Auftraggeber im Rahmen der Swisscom-Gruppe
wichtig. Aber jede Analyse nutzt nur etwas, wenn
man sich auch auf die Informationen und Zahlen,
die Datenbasis, verlassen kann. Beides hangt von-
einander ab. Dank der Systematik, der Templates
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und der Standards in TimeWinner konnten wir uns
selbst bei «Fluten von Changes» oder wahrend der
hektischen Rollout-Phasen voll auf die Qualitat des
Systems verlassen.

Am Schluss haben wir zum Beispiel nur noch direkt
die Riskcharts und das Cockpitbild aus dem Pro-
gramm genutzt, um mehr oder weniger unkom-
mentiert die Geschaftsleitung zu informieren.

Welchen Anteil am Projekterfolg messen Sie der
Begleitung durch Project Competence zu?
Project Competence hatte aus meiner Sicht einen
messbaren Anteil am Erfolg — und das von Anfang
an. So hat Project Competence, wie bereits
erwahnt, entscheidende Impulse beim Setup in
der ersten Phase des Vorhabens gegeben. Zudem
haben sich die eingebrachten Grundlagen des
Fihrungshandwerks und der Fuhrungsmethodik als
sehr wichtig und niitzlich erwiesen. Das Programm-
management wurde von Project Competence bera-
ten und unterstiitzt. Und das alles mit der Folge,
dass wir heute diese Methodik in vielen Bereichen
zum Standard deklariert haben.

Richtistrasse 15
CH-8304 Wallisellen

T +41 44 877 67 67
F +41 44 877 67 68

Was ist aus lhrer Sicht verbesserungswiirdig an
der Arbeit von Project Competence?

Eigentlich gibt es da nichts zu verbessern. Ich habe
alles nach meinen Vorstellungen und Vorgaben
erhalten. Gut ware natiirlich, wenn man diese
Dienstleistung analog einem neuen Handy mehr
oder weniger zum Nulltarif bekommen konnte
(lacht). Nein, auch bei einem kommenden Projekt
mochte ich Project Competence mit an Bord
haben.

Sie haben ZoDaNet erfolgreich gefiihrt. Was ist
fiir Sie entscheidend fiir eine gelungene Projekt-
flihrung?

Aus meiner Sicht sind drei Faktoren wichtig:
Erstens Menschen und Kultur. Die Chemie im Team
muss stimmen, sonst wird es schwer, die liblichen
Hurden in einem Projekt zu meistern. Dabei sollte
auch der Mut nicht fehlen, im entscheidenden
Moment «Nein» zu sagen. Zweitens die Systematik
des Fiihrens mit einem effizienten Projektmanage-
ment. Und drittens — und das ist ganz entschei-
dend — eine zielgerichtete, adressatengerechte
Kommunikation.

Herr Isenschmid, herzlichen Dank flir das ausfiihr-
liche und offene Gesprach.

info@project-competence.com
www.project-competence.com



